

Verkefni 6	Fjarfundamenning -
Markmið (SMART)	<ul style="list-style-type: none"> • Auka þekkingu og efla notkun meðal <u>kjörinna fulltrúa</u> á Eyþingssvæðinu á fjarfundum í nefndum/ráðum/stjórnnum sveitarfélaga. • Auka þekkingu og notkun <u>starfsmanna og stjórnsýslu</u> sveitarfélaga á Eyþingssvæðinu á fjarfundum í daglegum störfum. • Gera sveitarfélögin á Eyþingssvæðinu betur í stakk búin til að innleiða “<u>störf án staðsetningar</u>”, t.d. með búsetu og starfsstöðvum í dreifðari byggðum sveitarfélaganna. • Í verkefninu verður leitast við að yfirfærslugildi verði til staðar fyrir atvinnulíf og skólakerfi, þó svo áherslan verði á starfsmenn sveitarfélaga og sveitarstjórnarfólk. Ljóst er að í þessu eru samlegðaráhrif sem hefur það grunnmarkmið að styrkja hinar dreifaðri byggðir, auka skilvirkni, minnka kostnað. Einnig er þetta mikilvægt tækifæri til að mæta þeirri þróun sem er að verða í nýjum tæknilausnum. Námskeiðahald mun taka mið af þessu að mæta breiðum hópi sem endurspeglar sveitastjórnir, skólaumhverfi, og einnig atvinnulíf.
Stutt verkefnalýsing	<p>Verklutur verkefnisins</p> <ul style="list-style-type: none"> • V1 - Greining: <ul style="list-style-type: none"> ○ Svæðin, aðstæðugreining. sveitarfélög, stjórnsýsla, byggð, þarfir. ○ Afurð = Aðstæðugreining í lokaskýrslu • V2 – Vinnulag: <ul style="list-style-type: none"> ○ Skilgreining vinnulags og verklagsreglna við fjarfundu. ○ Sérniðið að bæði <ul style="list-style-type: none"> ▪ (a) kjörnum fulltrúum/pólitísku starfi með fundarstörf í huga ▪ (b) starfsfólki/stjórnsýslu með fjarvinnslu í huga ○ Afurð = Verklagsreglur um framkvæmd fjarfunda sveitarfélaganna • V3 – Tækni: <ul style="list-style-type: none"> ○ Samantekt tæknilegra valkosta. Tækja- og hugbúnaður, húsnæði, aðstaða. ○ Afurð = Samantekt í „handbók um búnað og aðstöðu til fjarfunda“ • V4 – Þjálfun: <ul style="list-style-type: none"> ○ Námskeið haldin á Eyþingssvæðinu fyrir <ul style="list-style-type: none"> ▪ (a) kjörna fulltrúa/nefndarfolk ▪ (b) starfsfólk/stjórnendur/stjórnsýslu ○ Afurð = Stutt, hagnýt námskeið sniðin að þörfum

	<i>sveitarfélaga. Haldin bæði á svæði SÍMEY og ÞÞ.</i>
Framkvæmdaaðili	Þekkingarnet Þingeyinga og SÍMEY
Samstarfsaðilar	Sveitarfélögin á Eyþingssvæðinu (öllum)
Tengsl við sóknar- áætlun 2015-2019	Fellur vel að meginmarkmiðum Sóknaráætlunar fyrir Norðurland eystra 2015-2019 varðandi „mannauð“ þar sem verkefninu er ætlað að bregðast sérstaklega við þeim aðstæðum og hindrunum sem áætlunin dregur glögglega fram varðandi fjarlægðir og dreifða samsetningu byggðanna og sveitarfélaganna á svæðinu. Einnig fellur verkefnið að markmiðum varðandi atvinnu og nýsköpun og þá áherslu að „byggja upp þekkingu og möguleika til fjarvinnu og fjarþjónustu“ í landshlutanum.
Árangursmælikvarði/ar	<ul style="list-style-type: none"> • Fjöldi sveitarfélaga sem innleiðir verklagsreglur. • Fjöldi sveitarfélaga sem nýtir sér fjarfundi í nefndarstörfum, ráðum og stjórnnum • Fjöldi starfsmanna sveitarfélaga sem nýta sér fjarvinnslumöguleika (virtual office). • Fjöldi námskeiða um fjarfundi og fjöldi þátttakenda á þeim. • Fjöldi virkra fjarfunda sveitarfélaganna á starfssvæðinu fyrir verkefnið og að ári liðnu frá skilum lokaskýrslu.
Lokafurð	<p>Samantekt á hug- og tæknibúnaði til notkunar í fundaherbergjum – til hagræðingar og samstillingar fyrir sveitarfélög. Samræmt verklag við framkvæmd fjarfunda, óháð hugbúnaðargerð/tegund og hagnýt námskeið fyrir kjörna fulltrúa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • V1 = Afurð = Aðstæðugreining í lokaskýrslu • V2 = Afurð = Verklagsreglur um framkvæmd fjarfunda sveitarfélaganna • V3 = Afurð = „Handbók“ um búnað og aðstöðu til fjarfunda • V4 = Afurð = Stutt, hagnýt námskeið sniðin að þörfum sveitarfélaga. Haldin bæði á svæði SÍMEY og ÞÞ (3-4 á starfssvæði hvorrar miðstöðvar – alls 6-8). <p>Allt (V1-V4) tekið saman í eina lokaskýrslu. Stakir kaflar (verkpættir) settir upp í einföldu „handbókarformi“ sem miðast við daglega notkun á vettvangi sveitarfélaganna.</p>
Tímarammi	Upphaf verkefnis: 1. apríl 2019 Lok verkefnis: 31. des. 2019
Heildarkostnaður	<p>4 m.kr.</p> <p>Grófur fjárhagsrammi (m.v. 5.500 kr./klst. í vinnu verkefnastjóra hjá SÍMEY/ÞÞ eða umreiknað í sömu einingu):</p> <ul style="list-style-type: none"> • V1 = 150 klst. (vinna) <ul style="list-style-type: none"> ○ Þróun/undirbúningur/greining • V2 + V3 = 200 klst. (vinna) <ul style="list-style-type: none"> ○ Handbók og verklagsreglur + ítarleg prófun • V4 = 300 klst. <ul style="list-style-type: none"> ○ Þróun og framkvæmd námskeiða (6-8 í heild). Hnitmiðuð hagnýt námskeið færð heim til sveitarfélaga á Eyþingssvæðinu. Reynt að ná saman nærliggjandi

	<p>sv.félögum í stök námskeið.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aðkeypt vinna (50 klst.) <ul style="list-style-type: none"> ○ Sérfræðiráðgjöf um einstaka þætti (Advania/Origo eða álíka aðili) • Overhead + praktísk mál (100 klst.) <ul style="list-style-type: none"> ○ Ferðir innan svæðis + aðstaða + búnaður <p>Samtals (umreiknað í tímaeiningu 5,5 þkr./klst.) = 800 klst. = 4.400.000 kr.</p>
Framlag úr sóknaráætlun 2019	4.400.000 kr.